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Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, Wege zu zeigen, um ein Projekt erfolgreich zu 
managen. Hier spielt eine genau Projektdefinition sowie Projektplanung eine 
entscheidende Rolle. Mit Hilfe dieser genannten Methoden des 
Projektmanagements wird versucht das Altstoffsammelzentrum der 
Marktgemeinde Breitenau am Hochlantsch neu zu strukturieren. Es wird ein 
Projektstrukturplan erstellt. Dies soll verdeutlichen, wie wichtig eine gut 
durchdachte Planung in der Anfangsphase eines Projektes ist. 
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1 Einleitung 
1.1 Problemstellung 
Da das Altstoffsammelzentrum in der Marktgemeinde Breitenau a.H. rund um die 
Uhr zugänglich ist, kommt es unweigerlich zu Problemen bei der Müllentsorgung 
beziehungsweise bei der Mülltrennung. Für viele Gemeindebürger ist es zwar 
angenehm, dass sie ihren Müll jederzeit entsorgen können und sich 
Restmüllsäcke ersparen, doch für die Gemeinde selbst ist es oftmals sehr 
mühsam, da durch massive Fehlwürfe in die falschen Container der Müll 
nachsortiert werden muss. 
Die Entsorgungsfirmen haben deshalb bereits Großcontainer vom 
Altstoffsammelzentrum abgezogen und angedroht, zukünftig die Entsorgung, 
welche über die ARA bezahlt wird, nicht mehr kostenfrei durchzuführen. Folglich 
würde dies für die Marktgemeinde einen zusätzlichen Mehrkostenaufwand 
bedeuten. 
Bei den Müllinseln stellt sich ein ähnliches Bild dar, wie im Altstoffsammelzentrum 
selbst. Es kommt hier ständig zu Restmüll- bzw. Problemstoffablagerungen sowie 
zu Fehlwürfen in die gelben Container. Dies bedeutet einen hohen 
Reinigungsaufwand bei den besagten Müllinseln und verschlechtert noch dazu 
das Ortsbild. 
1.2 Zielsetzung 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Umstrukturierung des 
Altsoffsammelzentrums und der Müllentsorgung in der Marktgemeinde zu 
erreichen. Dabei werden Projektmanagementmethoden einfließen, um einen 
genau strukturierten Ablauf gewährleisten zu können. Die Arbeit selbst wird sich 
zum größten Teil mit der Projektplanung, aber auch mit der anfänglichen 
Projektdefinition beschäftigen. 
Der Projektstrukturplan bildet das Kernstück der Arbeit. Aus diesem PSP wird ein 
spezielles Arbeitspaket herausgenommen, um die Komplexität der 
Abfallentsorgung an Sich darzustellen und mit welchen Problemen die Kommunen 
konfrontiert werden. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 
Das zweite Kapitel legt sein Hauptaugenmerk auf das Projektmanagement. In 
diesem Kapitel wird daher eine grundlegende Einführung in das 
Projektmanagement selbst gegeben. Hier werden Begriffe erklärt und näher 
dargestellt. Details werden im Projektstrukturplan erläutert. Außerdem werden die 
Projektphasen präsentiert, von der Definition bis hin zum Projektabschluss. 
Die Ermittlung der Marktgemeindesituation und der allgemeinen Abfallwirtschaft in 
Österreich erfolgt im dritten Kapitel. Ziel dieses Kapitels ist es auch, die Aufgaben 
des Altstoffsammelzentrums, sowie die Abfallentsorgung an Sich in der 
Markgemeinde etwas näher zu bringen. Das Modell der Bringsammlung mit den 
dazugehörigen Abläufen wird hier vorgestellt. Hier werden auch Bereiche des 
Abfallwirtschaftsgesetzes angesprochen, wie hier die Bundesländer agieren und 
wie die Kommunen auch rechtlich in der Abfallwirtschaft eingebunden sind. 
Im vierten Kapitel wird das Projekt „Umstrukturierung des Altstoffsammelzentrums“ 
vorgestellt. Mithilfe der Theorie im zweiten Kapitel wird hier versucht das Projekt 
bis zur Planung zu begleiten. Den Anfang bildet hier die Projektdefinition mit dem 
groben Projektauftrag des Auftraggebers. Im Anschluss wird ein 
Projektstrukturplan mit den dazugehörigen Arbeitspaketen erstellt. Den Abschluss 
des Kapitels widmet sich ein einzelnes Arbeitspaket, welches genauer unter die 
Lupe genommen wird, um hier Vor- und Nachteile zu zeigen und die Komplexität 
dahinter. 
Im fünften und letzten Kapitel wird die Arbeit nochmals kurz beschrieben und die 
wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. 
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2 Grundlagen des Projektmanagements 
Das nun folgende Kapitel widmet sich der grundlegenden Thematik des 
Projektmanagements. Am Beginn werden Begriffe erklärt und näher beschrieben. 
Danach wird die Entwicklung des Projektmanagements dargestellt und auf 
Geschichtliche Ereignisse eingegangen. Das Kapitel schließt mit den einzelnen 
Projektphasen ab. 
2.1 Begriff Projekt 
In der Literatur wird der Begriff Projekt auf sehr unterschiedliche Weise definiert. 
Eine allgemeingültige Definition ist daher schwer zu treffen und bedarf einer 
Abgrenzung. 
Projekte können aber folgendermaßen charakterisiert werden1: 
• Abgrenzbare Einzelvorhaben mit definiertem Anfang und Ende 




• Große Bedeutung für Unternehmung oder Staat 
• Im Laufe der Abwicklung sich ändernde organisatorische Bedürfnisse 
Zur weiteren Einführung sollen noch einige Definitionen genannt werden.  
„Als Projekt kann jede Aufgabe bezeichnet werden, die einen definierbaren Anfang 
und ein definierbares Ende besitzt, die den Einsatz mehrerer Produktionsfaktoren 
für jeden der einzelnen, miteinander verbundenen und wechselseitig voneinander 
abhängigen Teilvorgänge erfordert, die ausgeführt werden müssen, um das dieser 
Aufgabe vorgegeben Ziel zu erreichen.“2 
                                                 
1
 Vgl. Litke (2007), S. 19. 
2
 Schröder (1970), S. 17. 
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„Ein Projekt ist ein einmaliges, innovatives, komplexes Vorhaben mit 
ausgewiesenen Zielen, einem begrenzten Budget, einem definierten Anfang und 
einem klaren Endtermin.“3 
2.2 Begriff Projektmanagement 
Als Projektmanagement bezeichnet man das Steuern, Planen, und Kontrollieren 
von Projekten. 
 
Die Neu- oder Umgestaltung komplexer Systeme bedingt auch einen komplexen 
Ablauf und ein Ineinandergreifen vieler Tätigkeiten in der Realisierung solcher 
Systeme. Einerseits überträgt sich die Komplexität des Objektes in allen 
Lebenszyklen auf die durchzuführende Aktion, andererseits wird sie durch die 
Tatsache erhöht, dass sehr viele Personen mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, 
Fachausbildungen und meist auch persönlichen Interessen beteiligt sind. 
 
Diese Komplexität stellt besondere Anforderungen an die Organisation, Planung, 
Überwachung und Steuerung derartiger Vorhaben. 
Das Projektmanagement ist ein Konzept für die Leitung solcher Vorhaben und die 
Institution, die diese Vorhaben führt. 
Projektmanagement ist die Planung, Delegierung, Überwachung und Steuerung 
aller Aspekte eines Projektes. Dazu gehören die Motivation der Beteiligten, die 
Projektziele zu erreichen, und zwar innerhalb der zu erwarteten Leistungsziele für 
Zeit, Kosten, Qualität, Umfang, Nutzen und Risiken.4 
  
                                                 
3
 Pionczyk (2011), S. 6. 
4
 Vgl. Litke (2007), S. 20. 
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2.3 Erfolgsfaktoren für das Projektmanagement 
Die Erfolgsfaktoren für das Projektmanagement können in zwei Gruppen unterteilt 
werden: 
1) Erfolgsfaktoren der Führung und des Rahmens 
2) Erfolgsfaktoren des Handelns und der Information 
Beide Gruppen werden in weitere Erfolgsfaktoren unterteilt, und somit erhält man 
nach genauerer Betrachtung folgende Aufstellung 
 Projektmanagement als durchgängige Theorie 
 Projektmanagement als klares Konzept 
 Projektmanagement als verankerte Führungsphilosophie 
 Projektmanagement als zweckdienliches Instrument der 
Unternehmensführung 
 Projektmanagement als permanenter Entwicklungsprozess 
 Projektmanagement als Lern-und Qualifizierungsprozess 
 Projektmanagement als Organisationseinheit 
 Projektmanagement als iterativer Prozess 
 Projektmanagement als Haltung 
Jeder dieser Erfolgsfaktoren ist ein kompletter Teilaspekt des Projektmanagement. 
Fehlt einer dieser Faktoren, ist das Projekt gefährdet. 5 
 
  
                                                 
5
 Vgl. Kessler, Winkelhofer (2004), S. 15. 
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2.4 Entwicklung des Projektmanagements 
Als einer der Anfänge des modernen Projektmanagements gilt das Manhattan 
Engineering District Project von 1941, dessen Zielsetzung die Entwicklung der  
Atombombe war, und das Apollo Project der NASA zu Beginn der 60er Jahre. Hier 
mussten erstmals unter enormen Zeitdruck Aktivitäten koordiniert werden, die mit 
bisherigen Methoden als unmöglich galten.6 
 
Abbildung 1: Entwicklung des Projektmanagements am Beispiel wichtiger F.u.E.-Projekte
7
 
                                                 
6
 Vgl. Litke (2007), S. 23. 
7
 Quelle: Litke (2007), S. 23. 
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8
 Quelle: Litke (2007), S. 24. 
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Neben Anforderungen an die Logistik waren dabei erstmalig Probleme der 
Forschung und Entwicklung hinsichtlich der enorm gestiegenen Komplexität und 
der Interdisziplinarität der Aufgabenstellung zu bewältigen, die in Grenzbereiche 
der Wissenschaft vorstießen. Dies erforderte aufgrund der enormen Verflechtung 
von Wissenschaftlern, Ingenieuren und unterschiedlichsten Institutionen völlig 
neue Organisationsstrukturen. Dieses Projektmanagement war geprägt von 
innovativer Forschung und Entwicklung, diente aber vorwiegend militärischen und 
politischen Zielsetzungen.9 
Der Erfolg dieser Projekte trug nicht zuletzt dazu bei, dass Projektmanagement 
mehr und mehr auch in der Wirtschaft Anwendung fand. 
Festzuhalten ist, dass das Projektmanagement sich aus der Forschung und 
Entwicklung heraus entwickelt hat und dort bis heute eines der wichtigsten 
Instrumente ist. 
Wie groß aber die Unterschiede in der Anwendung des Projektmanagements sind, 
wird am Beispiel der Entwicklung eines Kraftfahrzeugmodells im internationalen 
Vergleich zwischen Japan, Europa und den USA deutlich (siehe Abbildung 2). 
Die Japaner entwickelten mit weniger Aufwand an Beschäftigten und 
Entwicklungsstunden in kürzerer Zeit qualitativ hochwertige Produkte. Daran 
erkennt man, wie effektives Projektmanagement aussieht. 
2.5 Projektphasen 
Jedes Projekt verläuft anders, das liegt schon in der Natur dieser Arbeitsform. 
Dennoch ist es möglich, einen idealtypischen Verlauf der verschiedenen Phasen 
zu beschreiben. Dabei ist nicht gesagt, dass das Projekt auch alle Phasen 
durchläuft. In manchen Fällen kann das Projekt schon früher beendet werden, weil 
der Projektauftrag nicht weiter reicht. Zwei wichtige Ausnahmen gibt es allerdings: 
Die Definitionsphase, auch Informationsphase genannt, und die folgende 
Konzeptphase sollten immer mit großer Sorgfalt erarbeitet werden. Die Zeit, die 
die Zuständigen an dieser Stelle investieren, zahlt sich im weiteren Projektverlauf 
schnell wieder aus. Je präziser hier gearbeitet wird, desto weniger Folgeprobleme 
kommen auf das Projektteam zu. Wie es nach diesen beiden ersten 
Projektphasen weitergeht, hängt vom Gegenstand des Projektes und dessen 
Zielen ab. So kann es zum Beispiel darum gehen, ein umfangreiches Konzept mit 
                                                 
9
 Vgl. Litke (2007), S. 25. 
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allen Einflussfaktoren zu erstellen, ohne dass dieses im Anschluss auch realisiert 
wird.10 
 
Abbildung 3 : PM-Aufgaben im Projektablauf
11
 
                                                 
10
 Vgl. Pionczyk (2011), S. 29-30. 
11 Quelle: Burghardt (2012), S. 18. 
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2.5.1 Projektdefinition 
Die Projektdefinition ist die erste Projektphase und bildet die Grundlage eines 
Projektes. Hier werden die verbindlichen Vorgaben für die nachfolgende 
Projektplanung gemacht. Inwieweit die Projektdefinition formalisiert erfolgt, ist 
abhängig von der jeweiligen Projektkultur und bei jedem Projekt unterschiedlich. 
Eine sorgfältige Projektdefinition ist häufig bereits eine entscheidende 
Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts. Fehler in dieser 
Phase können zu sehr negativen Folgen im weiteren Projektverlauf führen und im 
schlimmsten Fall das Scheitern des Projektes bewirken. 
Zur Projektdefinition gehören die folgenden Teile: 
 Gründung des Projektes 
 Definition des Projektziels 
 Organisation des Projektes 
 Organisation des Prozesses 
Am Anfang eines Projekts steht der Projektantrag, der alle relevanten Angaben, 
wie Aufgabenbeschreibung, Kosten- und Terminziele sowie Verantwortlichkeiten 
aufnimmt. Mit seiner Verabschiedung wandelt sich der Antrag zum offiziellen 
Projektauftrag. 
Die erste Aufgabe im Rahmen eines Projekts ist das eindeutige und vollständige 
Definieren des Projektziels. Hierzu müssen zusammen mit dem Auftraggeber 
jeweils aufeinander aufbauend ein Anforderungskatalog, ein Pflichtenheft und eine 
Leistungsbeschreibung für das zu erstellende Produkt bzw. System erarbeitet 
werden, wobei auch das spätere Änderungswesen vorzusehen ist.12 
  
                                                 
12
 Vgl. Projektdefinition (2014). 
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Abbildung 4: Muster Projektauftrag (erste Fassung)
13
 
Die hier dargestellte Abbildung zeigt den Idealfall eines Projektauftrages. Hier 
werden alle Informationen angezeigt, die das Projektteam benötigen, um das 
Projekt zügig umzusetzen. Die erste Fassung, die der Auftraggeber erstellt, kann 
dies noch nicht gewährleisten, da sich erst das Projektteam genauer mit dem 
Auftrag und seiner Realisierung beschäftigt.14 
  
                                                 
13
 Quelle: Pionczyk (2011), S. 42. 
14
 Vgl. Pionczyk (2011), S.37. 
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2.5.2 Projektplanung 
Der Projektantrag mit den definierten Eckdaten für das Projekt eröffnet den 








 Erstellung der Projektpläne 
Die Projektplanung beginnt mit der Strukturplanung. Aufbauend auf einem 
Anforderungskatalog wird das Entwicklungsvorhaben technisch, aufgabenmäßig 
und kaufmännisch strukturiert. Die sich hierbei ergebenden Strukturen 
(Produktstruktur, Projektstruktur und Kostenstruktur) stellen das Grundgerüst einer 
zielorientierten Entwicklung dar. Aufbauend setzen hier die weiteren 
Planungsschritte auf. 
Aus dem Projektstrukturplan werden die Aufgabenpakete abgeleitet, für die dann 
eine Aufwandsschätzung durchzuführen ist. Außer dem eigenen 
Erfahrungspotenzial sollten die Erfahrungen außenstehender Experten sowie die 
Möglichkeit von Aufwandschätzverfahren genutzt werden. 
Aufwandschätzverfahren und Expertenbefragungen bedeuten hierbei nicht sich 
ausschließende, sondern sich gegenseitig befruchtende Vorgehensweisen. Da 
aber nicht für jedes Entwicklungs- und Projektierungsgebiet passende 
Aufwandsschätzmethoden bzw.-verfahren verfügbar sind, muss häufig auf einen 
punktuellen Einsatz ausgewichen werden. Diese Lücke kann man nur durch eine 
langfristig angelegte Erfahrungsdatensammlung schließen.15 
                                                 
15
 Vgl. Burghardt (2012), S. 17-19. 
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2.5.2.1 Projektstrukturplan 
Der Projektstrukturplan, abgekürzt PSP, ist der Schlüsselbestandteil eines 
Projekts, der die Arbeit des Teams in überschaubare Abschnitte gliedert. Im 
Projektstrukturplan trägt das Projektteam alle Arbeitspakete zusammen, die zu 
diesem Zeitpunkt erkennbar sind und bringt sie in eine sachlogische Struktur. 
„Der PSP strukturiert das Projekt hierarchisch in Form eines Organigramms. Auf 
der obersten Ebene steht das Projekt. Eine Ebene darunter die Teilprojekte oder 
Teilaufgaben, darunter schließlich die Arbeitspakete.“16 
Es geht aber an dieser Stelle noch nicht um den zeitlichen Ablauf oder gar darum, 
einzelne Personen bereits Arbeitspakete zuzuweisen. Die Arbeit am 
Projektstrukturplan ist einfacher, wenn der zweite Schritt (die zeitliche Dimension) 
und der dritte Schritt (die Verteilung der Aufgaben auf die Projektteammitglieder) 
an dieser Stelle noch außen vor bleiben. Die möglichst vollständige 
Zusammenstellung und übersichtliche Anordnung der im Projekt anfallenden  
Arbeiten sind komplex genug. Projektplanung ist dann erfolgreich, wenn sie in 
systematischen Schritten verläuft. 
Das Hauptziel bei der Erarbeitung des PSP ist die Sachaufgabe nach folgenden 




Alle anderen Schritte erfolgen im späteren Verlauf des Projektes.17 
  
                                                 
16
 Projektstrukturplan (2014) 
17
 Vgl. Pionczyk (2011), S.43. 
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Es gibt verschiedene Darstellungsformen und Modelle eines Projektstrukturplanes. 
Der Netzplan, der nur für ausgesprochene Großprojekte benötigt wird und der für 
größere und komplexere Projekte geeignete Baumstrukturplan werden grafisch 
aufbereitet und sie vermögen etliche hierarchische Ebenen sowie die 
Abhängigkeiten der Projektteile untereinander darzustellen. Für den Großteil der 
PSP, die die Größe von maximal mittleren Projekten nicht überschreiten, reicht 
dagegen die weitaus weniger aufwendige Darstellung in Tabellenform. 
Für kleine und mittlere Projekte genügt die Darstellung in drei Ebenen. Auch dabei 
steht in der ersten Ebene der Projektname, in der zweiten sind die Projektteile und 
in der dritten die einzelnen Arbeitspakete aufgelistet. Die Auflistung der 
Arbeitspakete (siehe Abbildung 5) erfolgt danach in Form einer Tabelle.18  
 
 
Abbildung 5: PSP in einer Darstellung in drei Ebenen, dem Namen des Projektes, den 




                                                 
18
 Vgl. Pionczyk (2011), S. 43-44. 
19
 Quelle: Pionczyk (2011), S. 44. 
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2.5.2.2 Arbeitspakete 
Die Arbeitspakete (AP) sind das wichtigste Element des Projektstrukturplans. Sie 
geben an, welche Aktivitäten im Projekt nötig sind, um die Projektziele zu 
erreichen und bilden damit das kleinste Grundelement in der Projektplanung. Ein 
Arbeitspaket ist ein Bündel von Aktivitäten, das der zuständige Mitarbeiter oder ein 
Lieferant in einem Stück, also ohne Unterbrechung durch andere Arbeiten, 
vornehmen kann. 
Die Abgrenzung eines Arbeitspaketes zu einem anderen ist enorm wichtig. Eine 
Differenzierung muss gegeben sein. Jedes Arbeitspaket erhält eine eindeutige 
Bezeichnung im Projektstrukturplan. Diese kennzeichnet das Arbeitspaket auch in 
allen anderen Unterlagen. Unter jedem Projektteil kann sich eine ganze Reihe 
einzelner Arbeitspakete verbergen, die das Projektteam bei der Projektplanung 
berücksichtigen muss. Wichtig ist, Arbeitspakete so zu differenzieren, dass sich 
die personellen und finanziellen Ressourcen gut einschätzen lassen. Denn erst 
wenn diese Angaben feststehen und alle Beträge addiert sind, lässt sich sagen, 
welche mittel für das Gesamtprojekt benötigt werden. Der Vergleich dieses 
Gesamtbetrags mit dem geplanten Projektbudget zeigt, ob sich das Projekt wie 
geplant durchführen lässt, oder ob in dieser Planungsphase schon entsprechend 
dagegen gesteuert werden muss, sprich wo das Projekt geändert werden soll. 
Die ausführliche Beschreibung der einzelnen AP leistet aber nicht das Projektteam 
als Ganzes. In diesem Plenum findet erst einmal nur eine Sammlung der 
Aufgaben mittels Stichpunkten statt. Erst wenn das Gesamtgerüst aller 
Arbeitspakete errichtet ist, arbeiten die verschiedenen Untergruppen des 
Projektteams die einzelnen Arbeitspakete aus.20 
                                                 
20
 Vgl. Pionczyk (2011), S. 47 
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Abbildung 6: Musterbeschreibung eines Arbeitspaketes
21
 
Verantwortlich für die Feinplanung der AP sind die jeweils AP-Verantwortlichen. 
Die Projektleitung ist im Gegenzug dafür verantwortlich, dass den AP-
Verantwortlichen möglichst umfassend die zur Planung notwendigen 
Informationen zugänglich gemacht werden. In der Praxis wird die AP-Feinplanung 
oft nicht die notwendige Sorgfalt gewidmet, was im späteren Projektverlauf zu 
Problemen führt. Dies liegt meist darin begründet, dass man endlich anfangen 
möchte und sich nicht mit „Kleinigkeiten“ aufhalten möchte. „Außerdem hat man ja 
schon so viel Erfahrung, dass man das alles nun wirklich nicht mehr aufschreiben 
muss…“. Leider stellt sich im weiteren Verlauf des Projektes dann doch meistens 
heraus, dass nicht eindeutig geregelt ist, wer wann was an wen übergibt und wer 
wie viel Zeit wofür benötigt. All diese „Kleinigkeiten“ summieren sich in der Praxis 
dann oft zu erheblichen Problemen. Deshalb sollten Team und Leitung die präzise 
Definition der AP als wichtige Investition in das Projekt betrachten.22 
  
                                                 
21
 Quelle: Pionczyk (2011), S. 48. 
22
 Arbeitsfeinplanung (2014) 
 Kapitel 2: Grundlagen des Projektmanagements 
 - 17 - 
2.5.3 Projektkontrolle 
Ohne planungskonforme Kontrolle ist ein zielführendes Vorgehen nicht möglich. 
Erst das laufende Überwachen des Projektstandes führt zu Erkenntnissen, auf 
Grund derer man projektsteuernde Maßnahmen zum Optimieren des 
Entwicklungsablaufs ergreifen kann. Im Rahmen der Projektkontrolle werden 
daher die einzelnen Projektparameter in ihren angefallenen Ist-Werten den durch 
die Projektplanung vorgegebenen Planwerten, in einem regelmäßigen 
Beobachtungszeitraum, gegenübergestellt und unter Miteinbeziehung der 
abgelaufenen Projektzeit beurteilt. In die Kontrolle sind alle quantifizierbare 
Projektgrößen wie Zeit, Aufwand, und Kosten, wenn möglich auch quantifizierbare 
Leistungsmerkmale einzubeziehen. Je kleiner dabei die zu betrachtenden 
Arbeitseinheiten sind, desto größer wird wohl der Kontrollaufwand, aber desto 
früher kann eine Planungsabweichung erkannt und gezielt gegengesteuert 
werden. Frühzeitiges Erkennen von Abweichungen ist die Voraussetzung für eine 
wirkungsvolle Projektsteuerung.23 
 
Abbildung 7: Rechtzeitiges Erkennen einer Planabweichung
24
 
Abbildung 7 veranschaulicht die Bedeutung des rechtzeitigen Erkennens einer 
sich abzeichnenden Planabweichung der jeweiligen Kontrollgrößen. Es zeigt 
                                                 
23
 Vgl. Burghardt (2012), S. 385. 
24
 Quelle: Burghardt (2012), S. 385. 
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folgendes: Je früher man Planabweichungen erkennt und dementsprechende 
gegensteuernde Maßnahmen ergreift, desto größer sind die Chancen, dass diese 
Maßnahmen noch rechtzeitig, also ohne Plankorrekturen, wirksam werden.25 
 
Eine zeitschnelle und effektive Projektkontrolle ist Voraussetzung für eine 
effiziente Projektsteuerung. Die Projektsteuerung umfasst maßgeblich folgende 
Bereiche: 
 Terminkontrolle 
 Aufwands- und Kostenkontrolle 
 Sachfortschrittskontrolle 
 Qualitätssicherung 





Mit der Projektplanung wurde die Plandatenbasis für alle Abschnitte der 
Projektkontrolle geschaffen. Dazu adäquat muss eine Ist-Datenbasis gestaltet 
werden. So ist für die Terminkontrolle ein umfassendes Rückmeldewesen und für 
die Aufwands- und Kostenkontrolle eine detaillierte Stundenkontierung und 
Kostenerfassung notwendig. Eine gute Projektkontrolle, welche diese oben 
genannten Bereiche umfasst, trägt dazu bei, die in der Planungsphase 
beschlossenen Ziele zu erreichen.27 
                                                 
25
 Vgl. Burghardt (2012), S. 385. 
26
 Vgl. Burghardt (2012), S. 19-20. 
27
 Vgl. Burghardt (2012), S. 385. 
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2.5.4 Projektabschluss 







Die Produktabnahme leitet den Projektabschluss ein. Hierbei muss als Erstes das 
Entwicklungsergebnis einen (vorher erstellten) Abnahmetest bzw. bei einem 
immateriellen Projektgegenstand eine Begutachtung auf Mängelfreiheit 
durchlaufen. Am besten wird hierfür eine neutrale Stelle konsultiert. Übergabe an 
den Auftraggeber und Übernahme durch denselben sind in einem 
Produktabnahmebericht festzuhalten. Auch sollte man bereits bei der Übernahme 
eine eventuell künftige technische Betreuung der erstellten Leistung regeln.28 
 
In der Projektabschlussanalyse wird die Nachkalkulation durchgeführt. Hierbei ist 
es absolut ratsam dieselben Strukturen wie bei den vorausgegangenen Vor- und 
Mitkalkulationen heranzuziehen. Abweichungen bzgl. der Termine und Kosten 
sowie der Leistungs- und Qualitätsmerkmale sind hinsichtlich ihrer Ursachen und 
möglichen Abhilfen im Rahmen einer Abweichungsanalyse zu untersuchen. Auch 
eine zuvor gemachte Wirtschaftlichkeitsrechnung sollte in einer Nachanalyse auf 
ihre Einhaltung durchleuchtet werden. 
 
Außerdem empfiehlt es sich, kein Projekt ohne eine systematische Sicherung der 
im Projekt gemachten Erfahrungen abzuschließen. Das Sammeln von 
entsprechenden Daten ist die Basis für das Bilden von Kennzahlen sowie den 
Aufbau eines derartigen Kennzahlensystems. Das Einrichten von 
Erfahrungsdatenbanken ist dabei besonders zu bevorzugen zur 
                                                 
28
 Vgl. Burghardt (2012), S. 21. 
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Erfahrungssicherung, weil hiermit die Erkenntnisse aus unterschiedlichen 
Projektbereichen über einen längeren Zeitraum in eine gemeinsame Datenbasis 
zusammengeführt werden. Das Sammeln von Erfahrungsdaten stellt außerdem 
eine wichtige Voraussetzung für das Feinjustieren von Aufwandsschätzverfahren 
dar. Ohne eine konsequente Erfahrungssicherung ist ein wirkungsvolles 
Wissensmanagement nicht möglich. 
 
Letzter Schritt in der Projektabschlussphase und damit im gesamten Projektablauf 
ist die Projektauflösung. Jedes Projekt muss neben einem definierten Anfang auch 
ein eindeutiges Ende besitzen. Mit der Projektauflösung, die partiell schon an 
vorangegangene Meilensteinen eingeleitet werden kann, wird das Projektpersonal 
auf neue Aufgaben übergeleitet und die im Projekt gebundenen Ressourcen 
werden neuen Aufgaben und Verantwortungsgebieten in neuen Projekten 
zugeführt.29 
  
                                                 
29
 Vgl. Burghardt (2012), S. 21-22. 
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3 Situationsanalyse der aktuellen Gegebenheiten 
Während in den bisherigen Ausführungen rein theoretische und lehrbuchartige 
Konzeptionen für einen Projektablauf im Vordergrund standen, wird in diesem 
Kapitel vorerst eine Aufnahme der gegenwärtigen Situation im 
Altstoffsammelzentrum am Beispiel der Marktgemeinde Breitenau am Hochlantsch 
geschildert. Im ersten Unterpunkt wird die geografische Lage, die politische 
Situation und die Marktgemeinde selbst näher vorgestellt, um sich ein Bild des 
Ortes machen zu können. Danach wird allgemein auf das Abfallwirtschaftsgesetz 
in Österreich eingegangen und auf die Aufgaben der Kommunen, speziell in der 
Steiermark, verwiesen. Den Abschluss bildet eine Bestandsaufnahme des ASZ 
und der Abfuhrordnung. 
3.1 Kurzbeschreibung der Region und der Marktgemeinde  
 
Abbildung 8: Regionale Zugehörigkeit Breitenau
30
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 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Google Maps (2014). 
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Breitenau am Hochlantsch ist eine eher ländlich strukturierte Gemeinde im 
Bundesland Steiermark. Sie befindet sich im südlichen Teil des politischen 
Bezirkes Bruck-Mürzzuschlag und ist von der Stadt Bruck an der Mur ca.25 km, 
von der Landeshauptstadt Graz ca.50 km entfernt.  
3.1.1 Geschichte der Gemeinde 
Seit siebenhundert Jahren werken in der Breitenau a.H. Bergknappen und 
Hüttenarbeiter. Der wirtschaftliche Wohlstand war, soweit man in die 
Vergangenheit zurückblicken kann, abhängig vom Bergbau und von den 
Betrieben, die Metalle oder Erze verarbeiteten. Das Bauernland, das die Breitenau 
a.H. auch immer war, stellte die Arbeitskräfte und sorgte für die Ernährung und für 
Energie in Form von Holz und Holzkohle. Aufgrund der sozialen Struktur der 
Arbeiterbevölkerung, rund 40 Prozent stammten bis zur Jahrhundertmitte aus dem 
Bauernstand, dauerte es trotz der hohen Industrialisierung bis 1955, dass die bis 
dahin bürgerliche und agrarische verwaltete Marktgemeinde eine sozialistische 
Mehrheit im Gemeinderat erreichte. Seit damals änderte sich auch entscheidend 
das äußere Erscheinungsbild in den Siedlungen.  
Die Rivalität zwischen den Bürgern von St. Jakob und St. Erhard lässt sich auch in 
die Jahrhunderte zurückverfolgen. Die erste Nennung aus dem Jahre 1147 
bezieht sich auf den Ritter Perngerus de Preitenove, vermutlich aus dem Umkreis 
der Herren von Pernegg an der Mur (Nachbargemeinde von Breitenau a.H.), zu 
deren Herrschaftsgebieten das gesamte Tal gehörte. Im Jahre 1200 wurde die 
Kirche in St. Erhard erbaut, wodurch auch hier die Verwaltung angesiedelt wurde, 
welche sich vorher noch in der Pfarrkirche St. Jakob befand. Erst im Jahre 1450 
verlagerte sich die Verwaltung nach St. Jakob zurück. In den nachfolgenden 
Jahrhunderten gab es immer wieder ein Hin und Her zwischen St. Jakob und St. 
Erhard. Die Gewichtung der zwei Ortsteile entschied sich aber letztlich für St. 
Jakob mit der Eröffnung des Magnesitwerkes im Jahr 1907 und der Lokalbahn im 
Jahr 1913.31 
                                                 
31
 Vgl. Christian (1989), S. 7. 
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3.1.2 Empirische Daten und Fakten 
Breitenau a.H. hat eine Fläche von 62,43 km2 und liegt in einer Seehöhe von 607 
m. Nach der letzten Volkszählung (1.Jänner 2013) beträgt die Einwohnerzahl 1787 
Einwohner.32 Die Marktgemeinde ist durch öffentliche Verkehrsmittel (Bus) gut 
erschlossen. Der ordentliche Gemeindehaushalt konnte, so wie auch in den 
letzten Jahren zuvor, ausgeglichen abgeschlossen werden. Er weist im 
Rechnungsabschluss 2013 Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von € 
3.303.438,69 auf. Sehr erfreulich ist, dass auch der außerordentliche Haushalt mit 
€ 487.609,39 ausgeglichen wurde.33 
Die Gemeindeverwaltung Breitenau beschäftigt derzeit 29 Arbeitnehmer, aufgeteilt 
auf die Bereiche Verwaltung mit 6 Mitarbeitern, Bauhof und 
Altstoffsammelzentrum mit 7 Mitarbeitern und Reinigungsdienst, Schulen, 
Kindergarten und öffentliche Einrichtungen mit 22 Mitarbeitern. 
Der Gemeinderat besteht aus 15 Mitgliedern. Seit den Gemeinderatswahlen 2010 
verteilen sich die Mandate wie folgt: 
 9 SPÖ 
 5 ÖVP 
 1 FPÖ 
Direkt gewählter Bürgermeister ist Siegfried Hofbauer (SPÖ), Vizebürgermeister 
Werner Bojar (SPÖ).34 
  
                                                 
32
 Vgl. Statistik Austria (2014) 
33
 Vgl. Gemeinde Breitenau Sitzungsprotokoll GRS 1/2014 (2014) 
34
 Vgl. Gemeinde Breitenau (2014) 
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An kommunalen Einrichtungen stehen den Breitenauern Kindergarten, eine 
Volksschule, eine Neue Mittelschule, Feuerwehr mit dazugehörigen Rüsthaus, 
Gemeindeamt, Hallenbad, Bauhof und das Altstoffsammelzentrum zur Verfügung. 
Für ältere Einwohner wurde ein Seniorenheim errichtet, welches auch als 
Kommunikationstreffpunkt dient. 
Größere Veranstaltungen, Konzerte, Bälle oder Hochzeitsfeiern finden im 
gemeindeeigenen Veranstaltungssaal, dem Barbarasaal, statt.  
Zwei praktische Ärzte mit Hausapotheke, eine Zahnärztin und eine 
Rettungsdienststelle stehen für die medizinische Versorgung zur Verfügung. Ein 
Großmarkt mit integrierter Trafik, eine Tankstellen, ein Lebensmittelhändler sowie 
ein Bäcker versorgen die Einwohner mit den Dingen des täglichen Bedarfes. 
Die zahlreichen Vereine bilden das Herz des öffentlichen Lebens und bieten 
neben zahlreichen Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten mit ihren 
Veranstaltungen auch ein umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm. 
Hier zu nennen wäre der SV Breitenau, sowie der Musikverein Breitenau. Der 
Sportverein gliedert sich wiederum in die einzelnen Sportarten, die sehr verbreitet 
in der Obersteiermark sind, wie z.B. Skisport, Fußball, Tischtennis, oder Tennis. 
Die Sektion Fußball ist zurzeit mit der Errichtung eines neuen Stadions 
beschäftigt, wobei die Marktgemeinde einen großen Teil der Finanzierung 
aufgebracht hat. Der Musikverein gibt jährlich mehrere Konzerte zum Besten, 
welche auch sehr gern besucht werden. 
In der Breitenau ist eine bunte Mischung aus Gewerbe-, Industrie- Handels- und 
Gastronomiebetrieben angesiedelt. Die RHI AG nimmt hier einen besonderen 
Stellenwert ein. Mit ca.200 Beschäftigten ist der Magnesitbergbau der Firma RHI 
der Hauptarbeitgeber und somit das Herz der Region.35 
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3.2 Abfallwirtschaft in Österreich 
Die österreichische Abfallwirtschaft hat sich in den letzten Jahren zu einer 
nachhaltigen Abfall- und Stoffflusswirtschaft entwickelt. Sie orientiert sich 
zunehmend am Konzept der "Nachhaltigen Entwicklung", bei dem die Bewahrung 
der Ressourcen, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und die soziale 
Ausgestaltung der Gesellschaft in einem dynamischen Gleichgewicht gehalten 
werden sollen.  
Seit der Konferenz der Vereinten Nationen (UN) über Umwelt und Entwicklung in 
Rio de Janeiro im Jahr 1992 wurde zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung 
eine Reihe von Strategien, Programmen und Plänen auf internationaler, nationaler 
und lokaler Ebene erarbeitet. So hat die nachhaltige Entwicklung auch Eingang in 
Richtlinien, Gesetze und Verordnungen gefunden, die auch die österreichische 
Abfallwirtschaft prägen. 
Die Abfallhierarchie gibt 5 Handlungsebenen vor:  
 Abfallvermeidung 
 Vorbereitung zur Wiederverwendung 
 Recycling 
 sonstige Verwertung (z.B. energetische Verwertung) 
 Beseitigung - Ablagerung von Abfällen (Deponierung) 
Als rechtliche Grundlage dient das Abfallwirtschaftsgesetz 2002, dabei liegt die 
gesetzgebende Kompetenz für gefährliche Abfälle beim Bund. Für nicht 
gefährliche Abfälle ist der Bund nur insofern zuständig, soweit ein Bedarf nach 
Erlassung einheitlicher Vorschriften besteht Prinzip der Nachhaltigkeit.36 
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3.2.1 Aufgaben der Bundesländer 
Jedes Bundesland hat ein eigenes, angepasstes Abfallwirtschaftsgesetz. Das 
Gesetz über eine nachhaltige Abfall- und Stoffflusswirtschaft, dass 
steiermärkische Abfallwirtschaftsgesetz, ist am 1. November 2004 in Kraft 
getreten. Es orientiert sich am Vorsorgeprinzip und am Prinzip der Nachhaltigkeit. 
Die nachhaltigen Ziele und Grundsätze des AWG 2002 sind im StAWG identisch 
übernommen. Der Zuständigkeitsbereich der Bundesländer wurde durch die 
Wahrnehmung der Bedarfsgesetzgebungskompetenz des zuständigen 
Bundesministers für nicht gefährliche Abfälle stark eingeschränkt und wird nicht 
mehr vom Land selbst koordiniert. 
In der Steiermark fallen jährlich ca. 520.000 Tonnen Abfall im kommunalen 
Bereich an. Pro Person sind das rund 433 kg Abfall, die gesammelt, verwertet und 
abgelagert werden müssen. Für die Entsorgung dieser Mengen stehen in der 
Steiermark dafür rund eine halbe Million Mülltonnen, 1.000 Müllfahrzeuge, 430 
Sammelzentren sowie 153 Abfallanlagen und Deponien zur Verfügung.37 
 
3.2.2 Aufgaben der Kommunen 
Die Gemeinden haben primär die Sammlung und den Abtransport der im 
Gemeindegebiet anfallenden Siedlungsabfälle im Rahmen der öffentlichen Abfuhr 
zu gewährleisten. Die Besorgung der öffentlichen Abfuhr wird von der Gemeinde 
in der gesetzlichen Abfuhrordnung festgelegt. Für bestimmte Abfallarten kann die 
Sammlung als Holsystem (direkt vor Ort) oder als Bringsystem durch die 
Sammlung über Altstoffsammelzentren und stationären 
Problemstoffsammelstellen erfolgen. 
 Sammlung und Abfuhr der in den Gemeinden anfallenden nicht 
gefährlichen Siedlungsabfälle gem. § 4 Abs. 4 StAWG 2004. Zu diesem 
Zweck hat die Gemeinde eine öffentliche Abfuhr einzurichten und diese in 
regelmäßigen Abständen durchzuführen (§ 7 StAWG 2004). 
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 Organisation bzw. Durchführung einer Sperrmüllsammlung oder die 
kontrollierte Übernahme sperriger Siedlungsabfälle oder von z.B. Altstoffen 
im Rahmen des Betriebes eines Altstoffsammelzentrums.  
 Bereitstellung geeigneter Abfallsammelbehälter deren Reinigung und 
Erhaltung. 
 Die Gemeinden haben bei Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich, eine 
getrennte Sammlung (Abgabemöglichkeit) von Problemstoffen 
durchzuführen oder durchführen zu lassen, sofern für deren Sammlung in 
der Gemeinde nicht in anderer Weise Vorsorge getroffen wird (§ 28 AWG 
2002). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass auch für Altspeiseöle und -fette 
(keine Problemstoffe) über die Bestimmungen des § 16 AWG 2002 eine 
Übernahmeverpflichtung im Rahmen der Problemstoffsammlung 
(„kontrollierte Übernahme“) besteht. 
 Erlassung einer Abfuhrordnung (§ 11 StAWG 2004) mit folgendem Inhalt: 
Abfuhrbereich, Art und Häufigkeit der öffentlichen Abfuhr bezogen auf 
Siedlungsabfälle, Art und Häufigkeit der Problemstoffsammlung, Festlegung 
der Benutzbarkeit öffentlicher Sammelstellen, Art der verwendeten 
Abfallsammelbehälter oder Sammelsäcke, Art der Gebühren und 
Kostenersätze, Grundzüge der Gebührengestaltung bezogen auf einzelne 
Abfallfraktionen und die in Anspruch genommenen Behandlungsanlagen 
zur Verwertung und Beseitigung von Siedlungsabfällen. 
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3.3 Müllentsorgung in der Breitenau a.H. 
Wie schon im vorigen Unterpunkt erwähnt ist die Gemeinde primär für die 
Sammlung und den Abtransport der im Gemeindegebiet anfallenden 
Siedlungsabfälle zuständig. Hierbei bildet die Marktgemeinde Breitenau a.H. keine 
Ausnahme.  
„Für die Sammlung und Abfuhr der im Gemeindegebiet anfallenden 
Siedlungsabfälle gemäß § 4 Abs. 4 StAWG 2004 im Sinne einer nachhaltigen 
Abfall- und Stoffflusswirtschaft hat die Marktgemeinde Breitenau a.H. eine 
Abfallabfuhr eingerichtet. 
Die Abfallabfuhr umfasst die Sammlung und Abfuhr der getrennt zu sammelnden 
verwertbaren Siedlungsabfälle (Altstoffe), der getrennt zu sammelnden biogenen 
Siedlungsabfälle (Bioabfälle), der sperrigen Siedlungsabfälle (Sperrmüll), des 
Straßenkehrichts sowie der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll), die auf den 
im Abfuhrbereich gelegenen Liegenschaften anfallen. 
Zur Besorgung der öffentlichen Abfuhr bedient sich die Marktgemeinde Breitenau 
a.H. im Interesse der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit eines hierzu 
berechtigten privaten Entsorgers.“39 
Für die verschiedenen Altstoffe stehen verschiedene Müllcontainer bei den 
Abfuhrbereichen zur Verfügung. Die Marktgemeinde bedient sich bei der 
Abfallabfuhr von Verpackungsmaterial und Metallen von den Müllinseln und im 
ASZ bei der Saubermacher Dienstleistungs AG. Diese Firma ist speziell für 
Abfallentsorgung von Kommunen ausgerichtet. Restmüll und Biomüll wird von den 
Gemeindearbeitern gesammelt und im ASZ gelagert. 
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3.3.1 Altstoffsammelzentrum 
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Das Altstoffsammelzentrum ist im Bauhof der Marktgemeinde integriert. Es 
befindet sich in der Eibeggstraße im Ortsteil St. Jakob, nahe der Neuen 
Mittelschule der Marktgemeinde. Da der Eibeggbach entlang des ASZ verläuft ist 
dieser nur über zwei Brücken erreichbar. Im Gelände selbst stehen mehrere 
Tonnen und Container für die richtige Entsorgung der Abfälle zur Verfügung. 
Aufgezählt wären dies: 





 Blaue Tonne 
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Das ASZ ist jederzeit frei zugänglich, dadurch ist der Gemeindebürger an keine 
fixen Zeiten für die Entsorgung des normalen Haushaltsmülls gebunden.  
 
3.3.2 Abfuhrbereich 
„Der Abfuhrbereich umfasst das Gemeindegebiet von Breitenau, soweit innerhalb 
dessen die regelmäßige Sammlung und Abfuhr der Siedlungsabfälle durch die 
öffentliche Müllabfuhr mit Rücksicht auf die Verkehrslage der Grundstücke mit den 
vorhandenen oder zu schaffenden Einrichtungen technisch möglich und der 
Gemeinde wirtschaftlich zumutbar ist. 
Der Abfuhrbereich umfasst: 
Am Straßegg: 
Bis Straßegg-Brücke, die Häuser mit den Hausnummern 1,2,3,4,5,6,7,8 und 9. 
Ausgenommen sind die Häuser 10-30. 
Erhardstraße: 
Alle Häuser der Erhardstraße mit Ausnahme der Häuser mit der Hausnummer 22, 
96, 103, 105, 107,118, 129 und 133. 
Hubertusweg: 
Alle Häuser des Hubertusweges. 
St. Erhard: 
Alle Häuser von St. Erhard. 
Tiefenbachgraben: 
Die Häuser mit der Hausnummer 1,2,3 und 4. 
Zintonergraben: 
Die Häuser mit der Hausnummer 1,2,3,4,5 und 6. 
Alois Schwach-Siedlung: 
Alle Häuser der Alois Schwach-Siedlung. 
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Am Eibegg: 






Alle Häuser mit Ausnahme der Hausnummer 76. 
Eibeggsiedlung: 
Alle Häuser mit Ausnahme der Häuser mit den Hausnummern 58, 60 und 62. 
Lantsch: 








Alle Häuser mit Ausnahme der Hausnummern 30, 31 und 33. 
(3) Für die nicht im Abfuhrbereich gelegenen Liegenschaften legt die 
Marktgemeinde Breitenau a.H. folgende öffentliche Sammelstellen fest, an welche 
die Siedlungsabfälle von den Liegenschaftseigentü-
mern/Liegenschaftseigentümerinnen abzuliefern sind: 
1. Straßeggbrücke: Sonnleiten 
2. Gosch: Klammgraben 
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3. Zintoner: Rassgraben und Zintonergraben 
4. Teichalmbrücke: Erhardstraße Nr. 129 und 133 
5. Kitting: Erhardstraße 96, 97, 103, 105 und 107. 
6. Auffahrt Lehofer: Sonnleiten 
7. Paar: Tiefenbachgraben 
8. Tatzlbrücke: Steindlweg 
9. Eibeggbrücke: Knollgraben und Am Eibegg 
10. Wagner-Schlaggraben: Schlaggraben 
11. Wöllingergraben - Kreuzung Hauser - Lantsch (Hauser) 
12. Nach Sorg Brücke Wöllinger: Lantsch (Zirbisegger)“41 
 
Der Abfuhrbereich der Marktgemeinde ist insofern wichtig, da die Restmüll- und 
Biomüllsammlungen direkt vor den Grundstücken durch Gemeindebedienstete 
durchgeführt werden. Die dafür nötigen Müllsäcke sind genau nach den 
entsprechenden Personen im Haushalt definiert und werden per Post zugesendet. 
Wenn mehrere Müllsäcke als vorgeschrieben gebraucht werden, kann man im 
Gemeindeamt neue erwerben. 
  
                                                 
41
 Abfuhrordnung GZ.: 852 (i.d.F. v. 01.10.2010)§3. 
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3.3.2 Sammelstellen 
 
Abbildung 10: Müllinsel in der Alois-Schwach Siedlung
42
 
Die Abbildung 10 zeigt eine typische Sammelstelle (Müllinsel) in der 
Marktgemeinde. Diese besteht hier aus drei gelben Tonnen, einer Blauen Tonne 
und einer Papiertonne (ganz links). Die Aufstellung solcher Abfallsammelbehälter 
erfolgt durch die Gemeinde. In diesen Müllbehältern dürfen nur verwertbare 
Siedlungsabfälle eingebracht werden, wie sie der Farbe bzw der Beschriftung 
entsprechen. 
Altpapier: Farbe grün mit rotem Deckel 
Altglas: Kunststoff- und Metallbehälter jeweils für Bunt- und Weißglas 
Alu- und Weißblechdosen: Farbe grün mit blauem Deckel 
Kunst- und Verbundstoffe: Farbe grüne mit gelbem Deckel43 
                                                 
42
 Quelle: Eigene Darstellung 
43
 Vgl. Abfuhrordnung GZ.: 852 (i.d.F. v. 01.10.2010)§7. 
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Wie viele Müllinseln man für eine Gemeinde benötigt ergibt sich durch die 
Einwohnerzahl einer Kommune. In der nachstehenden Tabelle ist eine Auflistung 
der Müllsammelstellen der Marktgemeinde Breitenau a.H. 
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3.3.3 Durchführung der Abfuhr 
 
Abbildung 11: Abfallkalender der Marktgemeinde für das erste Halbjahr 2014
45
 
Diese Abbildung zeigt den Abfallkalender für das erste Halbjahr 2014. Hier sieht 
der Gemeindebürger in welche Tonne welcher Siedlungsabfall zu entsorgen ist 
Die Abfuhrtermine werden im Vorhinein im Abfuhrkalender festgelegt und den 
Bürgern und Liegenschaftseigentümern zur Kenntnis gebracht. 
Die Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) sowie der getrennt zu 
sammelnden biogenen Siedlungsabfälle (Bioabfälle) erfolgt im gesamten 
Abfuhrbereich durch die Abfallabfuhr der Gemeindebediensteten. Die 
Sperrmüllentsorgung erfolgt im Altstoffsammelzentrum jeden ersten Donnerstag 
im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr46 
  
                                                 
45
 Quelle: Gemeinde Breitenau (2014) 
46
 Vgl. Abfuhrordnung GZ.: 852 (i.d.F. v. 01.10.2010)§8. 
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3.3.4 Grundgebühren 
Für die Benützung der Einrichtungen und Anlagen der Abfallabfuhr hebt die 
Marktgemeinde. an den Zielen und Grundsätzen des § 1 StAWG 2004 orientierte 
Gebühren ein. Die Benützungsgebühr setzt sich zusammen aus einer 
verbrauchsunabhängigen fixen Grundgebühr und einer variablen Gebühr. 
Als Grundlage der Berechnung wird die Personenanzahl des Haushaltes 
herangezogen. In die verbrauchsunabhängige Grundgebühr werden insbesondere 
die für den Betrieb, die Erhaltung und die Verwaltung der maßgeblichen 
Einrichtungen und Anlagen entstandenen Kosten, sowie die Sammlung, Abfuhr 
und Behandlung von sperrigen Siedlungsabfällen (Sperrmüll), Straßenkehricht und 
Problemstoffen hineingerechnet. 
Die Grundgebühr beträgt innerhalb des Abholbereiches: 
für 1-Personen-Haushalte € 35,10 pro Jahr, 
für 2-Personen-Haushalte € 70,20 pro Jahr, 
für 3-Personen-Haushalte € 105,30 pro Jahr, 
für 4 und Mehrpersonen-Haushalte € 140,40 pro Jahr. 
Für Kleinbetrieb und sonstige Einrichtungen (bis zu 3 Arbeitnehmer) werden € 
117,00 und für Großbetriebe, welche mehr als 4 Arbeitnehmer haben, werden € 
234,00 pro Jahr verrechnet. 
Außerhalb des Abholbereiches beträgt die Gebühr: 
für 1-Personen-Haushalte € 35,10 pro Jahr, 
für 2-Personen-Haushalte € 70,20 pro Jahr, 
für 3-Personen-Haushalte € 105,30 pro Jahr, 
für 4 und Mehrpersonen-Haushalte € 140,40 pro Jahr.47 
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 Vgl. Abfuhrordnung GZ.: 852 (i.d.F. v. 01.10.2010)§15. 
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Die Berechnung der variablen Gebühr erfolgt auf der Basis beigestellter Müllsäcke 
unter Berücksichtigung des Abholbereiches. Als Berechnungsgrundlage werden 
die Kosten herangezogen, welche durch die tatsächliche Inanspruchnahme der 
Entsorgungseinrichtung anfallen.  
Die variable Gebühr beträgt: 
 Innerhalb des Abfuhrbereiches: 
für 360 Liter € 35,10 pro Jahr, 
für 480 Liter € 40,95 pro Jahr, 
für 600 Liter € 49,14 pro Jahr, 
für 720 Liter € 51,48 pro Jahr. 
 Außerhalb des Abholbereiches: 
für 180 Liter € 7,02 pro Jahr, 
für 360 Liter € 14,04 pro Jahr. 
 Im gesamten Gemeindegebiet für Betriebe und sonstige Einrichtungen: 
für 720 Liter € 51,48 pro Jahr, 
für 1440 Liter € 102,96 pro Jahr. 
Jene Abgabepflichtigen, welche einen geringeren Bedarf an Abfuhrbehältern 
haben, als gesetzlich vorgeschrieben, können die nicht benötigten Abfuhrbehälter 
(Müllsäcke) im Gemeindeamt gegen Refundierung von € 1,20 pro Müllsack 
abgeben. 
Jene Abgabepflichtigen, welche einen höheren Bedarf an Abfuhrbehältern 
(Müllsäcken) haben, als gesetzlich vorgeschrieben, können die zusätzlich 
benötigten Abfuhrbehälter (Müllsäcke) im Gemeindeamt gegen Zahlung von € 
1,20 pro Müllsack erwerben.48 
                                                 
48
 Vgl. Abfuhrordnung GZ.: 852 (i.d.F. v. 01.10.2010)§15 a. 
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4 Konzept des Projektes Umstrukturierung des ASZ und der 
Abfallwirtschaft 
Dieses Kapitel beschäftigt sich nun primär mit dem Ablauf des Projektes 
„Umstrukturierung des ASZ und der Abfallwirtschaft“. Der Autor dieser Arbeit 
fungiert hier als Projektleiter. Es wird versucht mit Hilfe der genannten Theorie und 
der aktuellen Analyse der Gegebenheiten ein schlüssiges Konzept vom Anfang bis 
hin zu dem Projektstrukturplan mit den dazugehörigen Arbeitspaketen zu erstellen. 
Den Anfang macht die erste Phase eines jeden Projektes, die Projektdefinition. 
Hier wird der Auftrag des Auftraggebers, in diesem Falle der Marktgemeinde 
Breitenau a.H. und dessen Ansprechperson, Herrn Bgm. Siegfried Hofbauer, in 
der Rohfassung erstellt. Das nächste Ziel ist die konstituierte Sitzung mit dem 
vorläufigen Projektteam einzuberufen, um einen dementsprechenden 
Fragenkatalog zu erarbeiten um damit Unstimmigkeiten, bestehende und auch 
noch aufkommende Fragen an den Auftraggeber auszuräumen. Hier wird es 
schon wichtig sein genauer ins Detail zu gehen um damit den aussagekräftigen 
Projektauftrag zu erstellen, auf den dann die gesamte Projektplanung aufbaut. 
 
Im Unterpunkt der Projektplanung sei zu erwähnen, dass hier am Schluss ein 
stimmiger Projektstrukturplan zu Stande kommen wird. Hier werden auch alle 
Arbeitspakete definiert, die dieses Projekt beinhaltet. Da der PSP ein 
Hauptelement einer guten Projektplanung ist, wird hier sehr viel Wert darauf 
gelegt, dass er auch genau ins Detail geht. Hier wird versucht, nicht nur das ASZ 
mit einem besseren System auszustatten, sondern auch die Müllentsorgung an zu 
verbessern, sodass ein effektiver Weg zur Entsorgung der Abfälle für die Bürger, 
aber auch für die Marktgemeinde gefunden werden kann. Den Abschluss bilden 
ein näher vorgestelltes AP und die damit verbunden Vor- und Nachteile. 
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4.1 Projektdefinition 
Dieser Unterpunkt beschäftigt sich nun rein mit der Definition des Projektes, mit 
der Ausarbeitung des Fragekataloges und den daraus resultierenden 
Projektauftrag. 
4.1.1 Projektidee 
Die Idee eines neuen Abfallabfuhrsystems im ASZ stand in der Marktgemeinde 
schon öfter in den Gemeindesitzungen im Raum. Da auf eine korrekte 
Mülltrennung, wie schon im ersten Kapitel erwähnt, oftmals nicht mehr vertraut 
werden konnte und die Marktgemeinde dies nicht länger hinnehmen konnte, 
mussten die Verantwortlichen eine Lösung für diese Probleme finden.  
Eine erste grobe schriftlich festgehaltene Projektidee wurde in der 
Gemeinderatsitzung vom 12.12.2013 festgelegt. Als Projektleiter wurde der Autor 
dieser Arbeit benannt und Herr Michael Brunner als fachkundige Person in der 
Abfallwirtschaft und Bauhofbeauftragter in der Marktgemeinde ins vorläufige 
Projektteam einberufen. Bei der Projektidee, die erste Fassung eines 
Projektauftrages, werden verschiedene Dinge schriftlich festgehalten. Dazu zählt 
der Projektname. Er sollte kennzeichnend für den Projektinhalt, kurz und 
unverwechselbar sein. Er taucht auf allen damit verbundenen Dokumenten, 
Planungsinstrumenten und Zwischenberichten im Titel auf.49 
Auf Auftraggeberseite muss dem Projektteam ein kompetenter Ansprechpartner 
zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall fungiert die Marktgemeinde 
Breitenau a.H. als Auftraggeber und der Entscheider ist der Bürgermeister 
Siegfried Hofbauer. Projektziele werden im Projektauftrag (Projektidee) auch 
genau erfasst. Hier zu unterscheiden wären das Sachziel und das Formalziel. Das 
Sachziel gibt eindeutig an, was erreicht werden soll und alle Projektbeteiligten 
können klar erkennen, ob sie die Ziele erreicht haben, oder nicht. Formale Ziele 
legen fest, in welcher Weise das Projektteam bestimmte Ergebnisse erreichen 
soll, setzen also bestimmte Grenzen. Ein Projektauftrag beschreibt aber nur 
Formalziele, sofern dies der Klarheit dient. Des Weiteren ist genau festgelegt, 
wann das Projekt beginnt und wann es endet. Die Festlegung der Projektdauer ist 
                                                 
49
 Vgl. Pionczyk (2011), S. 37 
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äußerst hilfreich bei der Steuerung eines Projektes. Meilensteine gehören 
definiert, aber auch das Projektbudget und die dazugehörigen Erfolgskriterien. All 
diese Erfordernisse hat der fertige Projektauftrag.50 
Die Projektidee kann natürlich noch nicht alles beinhalten. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt die vorläufige Projektidee aus der Gemeinderatssitzung vom 
Dezember 2013. 
 
Tabelle 2: Projektidee in der ersten Fassung
51 
  
                                                 
50
 Vgl. Pionczyk (2011), S. 38-41. 
51
 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung Pionczyk (2011), S. 42. 
Projektname Umstrukturierung des ASZ und der Abfallwirtschaft
Auftraggeber Marktgemeinde Breitenau
Entscheider Bgm. Siegfried Hofbauer
Projektleiter Jürgen Hofbauer
Michael Brunner (und andere)
Projektziele Verminderung von Fehlwürfen im ASZ und Müllinseln
Arbeitsabläufe effizienter gestalten
1.)Systematische Analyse der Abfallwirtschaft in der Marktgemeinde
2.)Präsentation eines Verbesserungsprozesses für das ASZ und der
Müllentsorgung in der Gemeinde bei der Gemeinderatsitzung






Projektbudget bis zur Vorstellung der Projektstruktur kein Budget
Erfolgskriterien k.A.
Meilensteine (Controlling-Zeitpunkte)
Pflichtenheft (Vereinbarungen mit dem Auftraggeber)
Projektidee (erste Fassung)
Vorläufige Mitglieder im Projektteam
Projektinhalte, Projektaufgaben
Abgrenzung des Projekts
Lastenheft (Erwartungen des Auftraggebers)
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4.1.2 Konstituierende Sitzung 
„In der ersten Sitzung eines neu zusammengestellten Teams können die 
Beteiligten nicht sofort mit der Sacharbeit im Projekt beginnen. Hier geht es in 
erster Linie darum, die künftigen Projektmitarbeiter aus der Hierarchie 
herauszulösen und Identifikationsmöglichkeiten mit dem neu zusammengesetzten 
Projektteam zu schaffen.“52 
Das Projektteam wird umso besser funktionieren, je mehr es gelingt eine 
angenehme Arbeitssituation zu schaffen, die den sozialen Austausch und die 
kommunikative Beziehung zwischen den Teammitgliedern fördert. Gleichzeitig soll 
das Projekt den Mitarbeitern eine Situation bieten, in der ihre Leistungsmotivation 
angeregt wird. Solche Arbeitsbedingungen entstehen aber selten alleine, daher 
müssen sie geschaffen werden. Zwei wichtige Eckpunkte müssen erfüllt werden. 
Es muss für einen guten Start am Anfang der Sitzung gesorgt werden. Die 
Verantwortlichen sollten sehr viel Zeit für diese erste Sitzung einplanen. Für ein 
großes Projekt ist ein ganzer Tag nicht übertrieben. Das Minimum für ein 
Standartprojekt ist aber ein halber Tag. Der zweite wichtige Punkt ist die 
Schaffung einer sehr guten Arbeitsbedingung mit den dazugehörigen 
Arbeitsmaterialien. Zu diesen Arbeitsausstattungen zählen: 
 ein eigener Raum, der genug Platz für die Gruppe bietet, 
 eine Leinwand zur Präsentation der Projektunterlagen, 
 Pinnwände, 
 Flipcharts mit Papierblöcken, 
 ausreichendes Moderationsmaterial (z.B. Karten, Stifte, Nadeln usw.) 
Für eine Verpflegung in Form von Getränken sollte ebenfalls gesorgt werden. 
Vorteilhaft ist es ebenfalls wenn das Projektteam einen eigenen, nur für dieses 
Projekt genutzten Raum, zur Verfügung hat. Dadurch können unterbrochene 
Arbeiten wieder nahtlos aufgenommen werden.53  
                                                 
52
 Pionczyk (2011), S. 62. 
 
53
 Vgl.Pionczyk (2011), S. 62-63. 
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Jede Sitzung verfügt über einen Tagesordnung. Auch eine Konstituierende 
Besprechung bildet da keine Ausnahme. Es ist sogar sehr wichtig hier strukturiert 
vorzugehen. Im Idealfall enthält die Tagesordnung eines neuen Projektteams 
folgende Punkte: 
1. Begrüßung 
2. Persönliche Vorstellung (wenn die Teammitglieder sich nicht kennen) 
3. Präsentation des Projektauftrags, der Projektidee des Auftraggebers 
4. Rahmen der Teambesprechung 
5. Regeln für die Zusammenarbeit im Team 
6. Klärung des Projektauftrags 
7. Nächste Schritte 
8. Auftragsliste 
9. Feedback der Besprechung 
Zur Begrüßung und persönlichen Vorstellung wird bei neu zusammengelegten 
Personen, welche sich nicht kennen, ein größerer Wert gelegt, wie wenn sich die 
Beteiligten schon von anderen Projekten kennen. Hier wäre nur zu erwähnen, 
dass der Projektleiter hier die Moderation dieser Punkte und auch der weiteren 
Tagesordnung übernimmt. Bei der Präsentation des Projektauftrages ist eine gute 
Vorbereitung seitens des Projektleiters äußerst wichtig. Mit einer guten 
Präsentation kann er seine Mitarbeiter für sich gewinnen und gleichzeitig für das 
bevorstehende Projekt mehr Motivation schaffen. Hier wären wesentliche Punkte 
zu nennen, wie die Bedeutung des Auftrages für den Auftraggeber, Hintergründe 
zu diesem Projekt und Gründe, warum die Anwesenden eingeladen wurden, das 
Projekt durchzuführen. 
Im Punkt Teambesprechungen verweist der Teamleiter, wie zukünftige 
Besprechungen ablaufen sollen. Dazu gehören wiederkehrende 
Tagesordnungspunkte, Häufigkeit sowie Zeitpunkte der geplanten 
Besprechungen. Die Besprechungen des Projektteams sind das wichtigste 
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Kommunikationsmittel, um alle am Projekt beteiligten zu koordinieren. Die 
Zusammenarbeit im Team wird von jedem Projektleiter individuell entschieden. 
Die Regeln der Zusammenarbeit gehören aber schon sehr früh geklärt, um 
Missverständnisse zu vermeiden. Jedes Projektteam entwickelt im Laufe eines 
Projekts im Laufe der Zeit solche Regeln, aber es ist besser diese schon im 
Vorhinein gemeinsam zu erarbeiten und einen strukturierten Prozess daraus zu 
entwickeln. Im sechsten Punkt beginnt die eigentliche inhaltliche Arbeit im 
Projektteam. Der Projektleiter erarbeitet im Team nun einen Katalog von Fragen 
und Empfehlungen, die er anschließend dem Auftraggeber zur Entscheidung 
vorlegt. Die erste Sammlung von Fragen wird bestimmt von der Expertise der 
anwesenden Projektteammitglieder. Jeder stellt die Fragen, die seinem 
Fachwissen und seiner Erfahrung entsprechen. 
Die nächsten Schritte beschreiben den tieferen Einstieg ins Projekt. Hier wäre ein 
weiterführender Schritt z.B. wenn in der konstituierenden Sitzung kein fertiger 
Fragekatalog erarbeitet wurde, dass eben die Teammitglieder damit beauftragt 
werden bis zum nächsten Treffen. Auch über die Zusammenstellung des 
optimalen Teams kann in einer nächsten Sitzung behandelt werden. Dabei geht es 
nicht um ein möglichst großes Projektteam, sondern um eines, das arbeitsfähig ist 
und alle fachlichen Kompetenzen vereint. Der achte Tagesordnungspunkt 
behandelt die Auftragsliste. Sie sollte im Besprechungsraum des Projekts als 
Poster ersichtlich sein und immer, wenn ein Mitglied einen Auftrag erhält, wird dies 
in die Liste eingetragen. Am Ende jeder Besprechung rekapituliert das Team die 
Aufträge und ergänzt sie falls dies nötig ist. Der letzte Tagesordnungspunkt sollte 
ein bewusstes und erlebbares Ende haben. Der Abschluss der Tagesordnung 
vollzieht sich auf drei Ebenen 
1. Zusammenfassung des inhaltlichen und sachlichen Ergebnisses der 
Besprechung 
2. Reflektieren des Prozesses 
3. Mitteilen der Gefühle, mit denen die Teilnehmer aus dem Raum gehen54 
 
                                                 
54
 Vgl.Pionczyk (2011), S. 64-71. 
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Die konstituierende Sitzung zum Projekt „Umstrukturierung des ASZ und der 
Abfallwirtschaft“ wurde im Besprechungszimmer im Gemeindeamt der 
Marktgemeinde Breitenau a.H. mit dem Projektleiter und Herrn Michael Brunner 
am 23.01.2014 abgehalten. Herr Brunner ist als Leiter des Bauamtes bei der 
Marktgemeinde angestellt. Unter seinem Aufgabengebiet befinden sich auch die 
Leitung des Bauhofs und die Abfallwirtschaft in der Marktgemeinde.  
Der komplette Tag konnte für das neue Projekt herangezogen werden. Die 
Tagesordnung sah wie folgt aus: 
1. Begrüßung 
2. Präsentation der Projektidee „Umstrukturierung des ASZ und der 
Abfallwirtschaft“ 
3. Fortlaufende Teambesprechungen und Regeln der Zusammenarbeit 
4. Klärung des Projektauftrags 
5. Nächste Schritte 
 
Die Begrüßung an Sich und die persönliche Vorstellung fielen kurz aus. Das liegt 
daran, dass sich das Team bereits persönlich bekannt war. Die Präsentation des 
Teamleiters war hier schon ausgiebiger. Er versuchte das Projekt an sich 
schlüssig vorzustellen, so wie er die Projektidee vom Auftraggeber erhalten hatte 
und schweifte nicht großartig bei fachbezogenen Gegebenheiten aus, welche sich 
dem Wissen des Projektleiters entzogen. 
Nach Abhaltung der Präsentation wurde als erster Punkt vom Projektleiter der 
Ablauf der Teambesprechungen angesprochen. Hier wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Teammitglied eine für beide Seiten passende Struktur erarbeitet. Sie 
beinhaltet einen geordneten Ablauf jeder Besprechung (eine eigene 
Projekttagesordnung). Es wurde auch darüber diskutiert wie viele Besprechungen 
in der nächsten Zeit nötig sind und mit welchen Hilfsmitteln kommuniziert werden 
soll. Abschließend wurde festgehalten, dass man untereinander eine Besprechung 
unkompliziert per Telefon oder E-Mail im Vorhinein abstimmt. Bei dringlichen 
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Fragen wurde festgehalten, dass man sich telefonisch abstimmt und beide 
Parteien müssen immer über aktuelle Gegebenheiten informiert werden. 
4.1.3 Erarbeitung des Fragenkatalogs 
Der wichtigste Abschnitt in der konstituierenden Sitzung war mit Abstand die 
Klärung des Projektauftrages mit Hilfe der Expertise des Teammitglieds. Hier 
konnten nun die richtigen Fragen gestellt werden, um den Projektauftrag zu 
konkretisieren. Der in dieser Besprechung entstandene Fragenkatalog ist in der 
nachfolgenden Abbildung ersichtlich. 
 
Abbildung 12: Fragenkatalog der Projektidee
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Dieser Fragenkatalog wurde der Marktgemeinde Breitenau a.H. übergeben und 
gebeten einen dazu passenden Antwortenkatalog zu erstellen. Für die korrekte 
Abwicklung war der Projektleiter zuständig. 
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 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung Pionczyk (2011), S. 68. 
1.Standort
1) Gibt es Alternativen für das ASZ?
2) Sind Müllinselstandorte betroffen?
3) Können Müllinselstandorte neu bestimmt werden?
2.Bauliche Maßnahmen
1) Können Grabungsarbeiten durchgeführt werden?
2) Sind bauliche Maßnahmen überhaupt eingeschränkt?
3.Kostenrahmen
1) Projektsumme?
2) Förderung des Projekts?
3) Wenn ja, Zusammensetzung der Fördergelder
4.Termin für Planungsabschluss
1) Wann muss ein Konzept vorliegen?
2) Sind sonst irgendeine Termine zu berücksichtigen?





Konstituiernde Sitzung vom 23.01.2014
Fragenkatalog „Umstrukturierung des ASZ und der Abfallwirtschaft“
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4.1.4 Antwortenkatalog und konkreter Projektauftrag 
Der Antwortenkatalog wurde im Rahmen der Gemeinderatsitzung vom 13.03.2014 
mit den Gemeinderatmitgliedern und dem Bürgermeister beschlossen. Der 
Antwortenkatalog beinhaltet die folgenden Entscheidungen: 
 
Abbildung 13: Antwortenkatalog der Projektidee
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Nachdem der Antwortenkatalog dem Projektleiter übergeben wurde, wurde eine 
abschließende Sitzung mit dem Projektteam im Beisein des Auftraggebers am 
27.03.2014 einberufen, um den konkreten Auftrag zu erstellen und gegebenenfalls 
noch Unklarheiten zu beseitigen. 
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 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung Pionczyk (2011), S. 68. 
1.Standort
1) Keine Alternativen zum ASZ
2) Nein
3) Nur wenn es zwingend notwendig ist und für eine Umstrukturierungsmaßnahme ausdrücklich 
   erforderlich ist
2.Bauliche Maßnahmen
1) Wenn es der Plan erfordert ja; Grundsätzlich aber keine allzu großen Umbaumaßnahmen
2) Sofern es Gemeindegebiet betrifft nicht, sonst Abklärung durch Projektteam
3.Kostenrahmen




1) Ein Konzept soll bis zur Gemeinderatsitzung am 05.08.2014 vorliegen
2) Keine anderen Termine geplant
1) Derzeitige Zusammensetzung in Ordnung
2) Im weiteren Projektverlauf wenn genehmigt
3) Recherche der Projekgruppe
4) Im Rahmen der derzeitigen Pläne
5.Projektplanung und -steuerung
Gemeinderatsitzung vom 13.03.2014
Antwortenkatalog „Umstrukturierung des ASZ und der Abfallwirtschaft“
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In der folgenden Tabelle ist der letztgültige Projektauftrag ersichtlich. Er wurde in 
Zusammenarbeit mit Auftraggeber und Projektteam erstellt. 
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 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung Pionczyk (2011), S. 42 
Projektname Umstrukturierung des ASZ und der Abfallwirtschaft
Auftraggeber Marktgemeinde Breitenau
Entscheider Bgm. Siegfried Hofbauer
Projektleiter Jürgen Hofbauer
Michael Brunner (und andere)
Projektziele 1.) Verminderung von Fehlwürfen im ASZ und Müllinseln
2.) Kostenoptimierte Planung
3.) Arbeitsabläufe effizienter gestalten
1.)Systematische Analyse der Abfallwirtschaft in der Marktgemeinde
2.)Präsentation eines Verbesserungsprozesses für das ASZ und der
Müllentsorgung in der Gemeinde bei der Gemeinderatsitzung
3.) Durchführung und Präsentation des Projektkonzepts in der 
      Gemeinderatsitzung
1.) Bauhof im ASZ nicht betroffen
2.) Personalressourcen der Gemeinde ist weder positiv noch negativ 
betroffen
Vorhandene Müllentsorgung der Nachbargemeinden beurteilen und
wenn für gut befunden mit Gemeindevertretern darüber sprechen
Kompetenzen klar geregelt beim Projektleiter
Projektbeginn 01.01.2014
keine Controllingzeitpunkte bis zur Präsentation
Projektende 01.08.2014
Projektbudget bis zur Vorstellung der Projektstruktur kein Budget
Erfolgskriterien Gemeinderat und Bürgermeister sind vom Konzept überzeugt
Meilensteine (Controlling-Zeitpunkte)
Pflichtenheft (Vereinbarungen mit dem Auftraggeber)
Projektauftrag (Endfassung)
Vorläufige Mitglieder im Projektteam
Projektinhalte, Projektaufgaben
Abgrenzung des Projekts
Lastenheft (Erwartungen des Auftraggebers)
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4.2 Projektplanung 
Der Planungsbeschluss, also der fertige Projektauftrag, stellt den Startschuss für 
die konkrete Projektplanung dar. Nun wird versucht im Projektteam die einzelnen 
Planungsinstrumente zu entwickeln um das Vorhaben auch umzusetzen.58 
Eine Besprechung nach dem Planungsbeschluss vom 27.03.2014 war bei diesem 
Projekt hinfällig, weil alle Beteiligten im Projekt an der letzten Besprechung 
teilgenommen haben. Für das Projekt „ Umstrukturierung des ASZ und der 
Abfallwirtschaft“ ist es nun aber unumgänglich einen PSP zu erstellen, welcher 
auch in der Gemeinderatsitzung vorgestellt wird. Telefonisch wurde eine Sitzung 
des Projektteams für den 17.04.2014 einberufen, um den Projektstrukturplan zu 
erstellen und darauf aufbauend die Arbeitspakete.  
4.2.1 Projektstrukturplan 
Das erste Ziel beginnender Projektarbeiten muss es sein, möglichst alle im Projekt 
zu erwartenden Arbeiten zu sammeln und zu kategorisieren. Dazu ist die Mitarbeit 
aller Teammitglieder unverzichtbar. Eine der gängigsten Methoden, um alle 
Arbeiten eines Projektes zu erfassen ist die Kartenabfrage. Hierbei werden 
spezielle Fragen gestellt und die Antworten dazu in Stichworten auf Blankokarten 
geschrieben. Diese Karten werden danach nach Zugehörigkeiten in Clustern 
strukturiert. So entstehen Gruppen von Arbeiten, welche in Beziehung stehen und 
zusammen gehören. 
Jedes Projektteammitglied kommt an die Pinnwand, zeigt einzeln seine Karte, 
erläutert die Stichwörter und hängt die Karte an die Pinnwand. Am Anfang ist es 
noch egal wo die Karte hingehängt wird. Erst ab der zweiten Karte ist zu klären ob 
es sich um ein eng verwandtes Thema der vorigen Karte handelt, oder ob gar ein 
ganz neues Thema aufgeworfen wird. Je nach Antwort hängt das Teammitglied 
die Karten räumlich nah beieinander oder weiter voneinander entfernt auf. Wenn 
nun alle Karten in Clustern untergebracht wurden, formuliert das Projektteam dafür 
Überschriften. 
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 Vgl.Pionczyk (2011), S. 79. 
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Dabei kann es durchaus hilfreich sein, Karten zu verschieben, weil sie nun nicht 
zu den Überschriften passen. Wenn nun Doppelungen noch bestehen werden 
diese jetzt entfernt. Als Ergebnis erhält man die Teilprojekte, also die ersten 
großen Unterteilungen im Projekt. Die Kartenabfrage bietet viele Vorteile bei der 
Erarbeitung des Projektstrukturplans: 
 Alle Projektmitglieder sind an der Ausgestaltung beteiligt. 
 Innerhalb relativ kurzer Zeit erhält man eine breite und differenzierte 
Sammlung von Beiträgen. 
 Die Beiträge sind wegen des Kartenformates auf der Pinnwand beweglich 
und daher leicht zu strukturieren. 
 Alle Teilnehmer stellen ihre Karte vor und arbeiten an der Gesamtstruktur 
mit. 
 Die gemeinsame Visualisierung sorgt für eine fachliche und kreative 
Ausnützung der Potentiale in der Gruppe. 
 Das vorläufige Ergebnis lässt sich ergänzen und weiter differenzieren, wenn 
neue Informationen dazukommen, oder eine dadurch neue Struktur 
sinnvoller erscheint.59 
Durch das Kartenabfragesystem konnte ein PSP für das Projekt „Umstrukturierung 
des ASZ und der Abfallwirtschaft“ erstellt werden. Im Besprechungszimmer der 
Marktgemeinde konnte mit einer Pinnwand und den Karten eine sehr gute Struktur 




                                                 
59
 Vgl.Pionczyk (2011), S. 82-84. 
 Kapitel 4: Konzept des Projektes Umstrukturierung des ASZ und der Abfallwirtschaft 
 - 51 - 
 
Tabelle 4: PSP „Umstrukturierung des ASZ und der Abfallwirtschaft“
60
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 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung Pionczyk (2011), S. 44. 
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Zu erkennen ist, dass der PSP aus drei Teilbereichen besteht. Für eine 
Konzeptverbesserung wurden das Altstoffsammelzentrum selbst, die Müllinseln in 
der Marktgemeinde und die Abfallabfuhr herangezogen. Jeder dieser Teilbereiche 
enthält Verbesserungspotential, welches mit Arbeitspaketen definiert wurde. Im 
folgenden Unterpunkt wird ein Arbeitspaket etwas genauer diskutiert, die 
Ausgangssituation dargestellt und Vor-und Nachteile aufgezählt. 
4.2.2 Beschreibung des Arbeitspaketes 2.1 
Weil dieses Paket sehr umfangreich ist, wurde eine außerordentliche 
Teambesprechung am 24.04.2014 einberufen. Im Team wurde diskutiert, wie 
dieses neue System am besten in die Abfallabfuhr integriert werden kann. Dieses 
Arbeitspaket beschreibt die Umstellung der Entsorgung von Verpackungsmaterial 
aus Kunst-und Verbundstoff. Statt den bisherigen gelben Tonnen wird ein gelber 
Sack zur Müllentsorgung verwendet. Der gelbe Sack ersetzt zur Gänze die gelbe 
Tonne.  
 
Abbildung 14: Darstellung gelber Sack und Trenninfo
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 Quelle: Trenninfo (2014) 
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Ein Grund der für die Umstellung auf den gelben Sack spricht, ist das 
Trennverhalten der Bevölkerung. Ein Negativbeispiel wird in der nächsten 
Abbildung dargestellt. 
 
Abbildung 15: Schlechtes Trennverhalten der Einwohner
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Durch solche Fehlwürfe bei den Müllinseln (es waren immer die gelben Tonnen 
betroffen) entsteht für die Gemeindemitarbeiter ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. 
Nicht nur das Ortsbild ist davon negativ betroffen, der Marktgemeinde werden von 
den Abholunternehmen der Müllabfuhr auch zusätzliche Kosten verrechnet, wenn 
sich falsche Materialien in den Tonnen befinden. 
4.2.2.1 Wie funktioniert das neue System? 
Das alte System der Müllentsorgung von Verpackungen ist ein Bringsystem. Hier 
wird der Abfall (in diesem Falle das Verpackungsmaterial aus Kunst-oder 
Verbundstoff) von den Einwohnern zur Müllinsel gebrach und in der gelben Tonne 
entsorgt. Die Firma Saubermacher entleert diese Tonnen und auch die Container 
im ASZ alle zwei Wochen. 
Das neue System entspricht einer Holsammlung. Zurzeit ist in der Marktgemeinde 
so ein ähnliches System schon integriert, nämlich mit den Restmüllsäcken. Diese 
werden von den Gemeindemitarbeitern alle zwei Wochen geholt und zum ASZ 
transportiert. Die Sammelstellen der Restmüllsäcke befinden sich vor den meisten 
Eingangsbereichen der Häuser und Wohnungen im Gemeindegebiet. Eine genaue 
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Auflistung befindet sich in der Abfallabfuhrordnung der Marktgemeinde, welche 
auch im Punkt 3 dieser Arbeit beschrieben wurde. In der Projektteamsitzung 
wurde nach längerer Diskussion beschlossen, dass dieses neue System 
zusammen mit dem bestehenden System der Restmüllsammlung angeglichen 
wird. So gesehen, fallen nun die Müllsammlungsstellen für Restmüll und den 
gelben Sack zusammen. Dadurch entsteht keine Verwirrung der Bürger. Auch die 
Ausgabe der gelben Müllsäcke wird entsprechend der Ausgabe der Restmüllsäcke 
angeglichen.  
Jeder Haushalt bekommt eine gewisse Anzahl an gelben Müllsäcken, abhängig 
von den gemeldeten Personen im Haushalt. Eine genaue Anzahl an Säcken pro 
Haushalt wird noch bei der Firma Saubermacher eingeholt, welche darüber 
Statistiken führt. Falls ein Haushalt mehr oder weniger benötigt, wie ausgegeben 
wurden, kann er diese im Gemeindeamt nachkaufen. Hier wird das gleiche 
System wie beim Restmüllsack angewendet. Die Abfallabfuhr für den gelben Sack 
wird aber nicht alle zwei Wochen, sondern nur alle sechs Wochen durchgeführt. 
Grund dafür ist, dass die Abfuhrfirma von der ARA die Fahrt nur alle sechs 
Wochen bezahlt bekommt und dadurch der Marktgemeinde keine zusätzlichen 
Kosten anfallen. Würde der Abholtermin für Verpackungsmaterial gleich bleiben 
wie bisher (alle zwei Wochen), müsste die Marktgemeinde einen Teil der 
Abfallabfuhr aus Eigenmitteln bezahlen. 
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4.2.2.2 Vor- und Nachteile 
Bei der Ausarbeitung des Arbeitspakets wurde in der Projektgruppe über die 
Umsetzung und deren Auswirkungen diskutiert. Die Umstrukturierung weg von der 
gelben Tonne und hin zum gelben Sack birgt Vor- und Nachteile. In der Tabelle 5 
wird versucht diese darzustellen.  
 
Tabelle 5: Vor-und Nachteile des gelben Sacks 
Diese Tabelle erläutert Vor- und Nachteile im Idealfall. Hier müssen mehrere 
Arbeitspakete ineinander greifen. Es würde z.B. nur wenig Sinn ergeben, wenn 
nur das Abfuhrsystem auf den gelben Sack geändert wird. Ohne einen 
entsprechenden Um- und Ausbau des Altstoffsammelzentrums wird sich das 
Problem der Fehlwürfe von den Müllinseln eher auf das ASZ selbst konzentrieren. 
Die Vorteile des gelben Sack überwiegen aber für eine Umstrukturierung. Es darf 
aber nicht ungesagt bleiben, dass es für die Marktgemeinde zwar sehr viele 
Vorteile hat, aber für die Bewohner doch auch Unannehmlichkeiten bereitet. Hier 
sei nur zu sagen, dass eine Entsorgung der gelben Säcke nur alle sechs Wochen 
doch ein sehr langer Zeitraum ist. Besonders für Familien mit wenig Platz, also 
Wohnungsbesitzer mit kleinem Keller, wird die Lagerung der 
Verpackungsmaterialen doch Sorgen bereiten, da in einem Zeitraum von sechs 
Wochen doch sehr viel Müll zusammen kommt. Wenn hier eine Zwischenlösung 
mit der Marktgemeinde erzielt werden könnte, wäre dies im Sinne der Bewohner. 
Mit Mehrkosten ist dann aber auf alle Fälle zu rechnen. 
Nachteile
Gelber Sack im Vergleich zur Tonne
• Keine Nachsortierung durch Gemeindearbeiter
• Restmüllsacksystem ist vergleichbar
• Bürger müssen sich umgewöhnen
• Lange Lagerung zu Hause (6 Wochen)
• Müll kann nicht sofort entsorgt werden
Vorteile
• Umstellung von Bring-auf Holsammlung
• Keine Mehrkosten durch Fehlwürfe
• Verschönerung des Ortsbildes
• Abfallabfuhrfirma übernimmt Kosten
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5 Ausblick und Zusammenfassung 
Wie bereits im Punkt 1.2 erwähnt, ist das Ziel dieser Diplomarbeit, eine 
zielführende Umstrukturierung des Altsoffsammelzentrums und der 
Müllentsorgung in der Marktgemeinde zu erreichen. Mit Hilfe des 
Projektmanagements wird versucht dieses Ziel auch zu erreichen  
Im theoretischen Teil wurde das Projektmanagement mit den verschiedenen 
Projektphasen etwas näher gebracht. Nach sehr allgemein gehaltener Theorie 
wird auf den Projektstrukturplan und die dazu gehörigen Arbeitspakete 
eingegangen, welche noch im späteren Verlauf sehr wichtige Bestandteile der 
Diplomarbeit werden. Das dritte Kapitel setzte sich mit der Abfallwirtschaft in 
Österreich auseinander. Hier wurde besonders die kommunale Abfallwirtschaft 
behandelt um danach die jetzige Situation in der Marktgemeinde Breitenau am 
Hochlantsch zu schildern. 
Das vierte Kapitel behandelte das eigentlich Projekt von der Definition weg bis hin 
zu einem ausgewählten Arbeitspaket. Der Projektstrukturplan wurde mit Hilfe der 
Kartenabfrage, welche in der Theorie erklärt wurde, erstellt. Der PSP beinhaltet 
alle Arbeitspakete, welche für den Projekterfolg maßgeblich sind. Jedes 
Arbeitspaket in dieser Diplomarbeit kann leider nicht ins Detail beschrieben 
werden, da es das Ausmaß dieser Arbeit sprengen würde. Der Autor wollte aber 
zeigen, dass jedes AP doch sehr viel Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt. Diese 
sorgfältige Arbeit zahlt sich aber im späteren Projektverlauf mit Sicherheit aus, da 
böse Überraschungen, welche den Projektverlauf gefährden könnten, vermieden 
werden. Daher wurde ein spezielles Arbeitspaket ausgewählt und dabei sehr ins 
Detail gegangen, z.B. Vor- und Nachteile beschrieben. 
Der Projektstrukturplan mit seinen ausgearbeiteten Arbeitspaketen soll bei der 
nächsten Gemeinderatssitzung präsentiert werden. Ob eine tatsächliche 
Umstrukturierung stattfindet, hängt vom Entschluss der Gemeinderatsitzung ab. 
Faktoren wie die Finanzierung, die Gemeindebewohner und die tatsächliche 
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